

# PMBOK 2004

Legenda: **Iniciação** / **Planejamento** / **Execução** / **Monit. & Controle** / **Encerramento**

Regra para memorização (quais grupos de processos / quantos processos em cada grupo): **IETCuQRhCRA / 756 33 44 66**

<i>Integração</i>	<i>Escopo</i>	<i>Tempo</i>	<i>Custo</i>	<i>Qualidade</i>	<i>Rh</i>	<i>Comunic.</i>	<i>Riscos</i>	<i>Aquisições</i>
<b>Desenv. Termo de Abertura</b>	<b>Planej. De Escopo</b>	<b>Definição das Atividades</b>	<b>Estimativa de Custos</b>	<b>Planejamento da Qualidade</b>	<b>Planej. De RH</b>	<b>Planej. De Comunic.</b>	<b>Planej. Do Gerenc. de Riscos</b>	<b>Planejar Compras e Aquisições</b>
<b>Desenv. Dec. de Escopo Preliminar</b>	<b>Definição do escopo</b>	<b>Sequenc. Das Atividades</b>	<b>Orçamentação</b>	<b>Realizar o a garantia da qualidade</b>	<b>Contratar ou mobilizar a equipe do projeto</b>	<b>Distribuição das Informações</b>	<b>Identificação dos Riscos</b>	<b>Planejar Contratações</b>
<b>Desenv. Plano Gerenc. Proj .</b>	<b>Criar a EAP</b>	<b>Estimativa de Recursos das Ativ.</b>	<b>Controle de Custos</b>	<b>Realizar o controle da qualidade</b>	<b>Desenvolver a equipe</b>	<b>Relatório de Desempenho</b>	<b>Análise Qualitativa dos Riscos</b>	<b>Solicitar Resposta de Fornecedores</b>
<b>Orientar e Gerenciar a Execução</b>	<b>Verificação do escopo</b>	<b>Estimativa de Duração da Atividade</b>			<b>Gerenciar a equipe do projeto</b>	<b>Gerenciar Partes Interessadas</b>	<b>Análise Quantitativa dos Riscos</b>	<b>Selecionar Fornecedores</b>
<b>Monitorar e Controlar o Trabalho</b>	<b>Controle de Escopo</b>	<b>Desenv. Do Cronograma</b>					<b>Planejamento de Resposta a Riscos</b>	<b>Administrar o Contrato</b>
<b>Controle Integrado de Mudanças</b>		<b>Controle do Cronograma</b>					<b>Monit. E Controle de Riscos</b>	<b>Encerrar o Contrato</b>
<b>Encerrar o Projeto</b>								

Cortesia de [www.fagury.com.br](http://www.fagury.com.br)